



Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

Ufficio Amministrativo

11 aprile 2025

Prot. N°658/2025

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 89 del 11/04/2025

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

OGGETTO: DETERMINA PER LA LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 41 DEL CODICE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. N° 36/2023 - SEZIONE II – ALLEGATO I.7 - RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA “CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006 - CIG A010B8546E

RICHIAMATI :

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 11 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun

progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa Arcidiocesi di Salerno - Campagna -Acerno;
- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento denominato INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA, COMUNE DI BUCCINO (SA)" - CUP: F56J22000180006., assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici;

CONSIDERATO:

- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n. 455 del 07.06.2022;
- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 1.320.000,00 per il progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP F56J22000180006;
- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR, ha Delegato il Rev. Sac. Alfonso Raimo Vicario Generale per l'attuazione dei lavori di miglioramento sismico e valente sui fondi del PNRR per l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;
- Che il Delegato Rev. Sac. Alfonso Raimo, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR, considerato che la suddetta Arcidiocesi è sprovvista di un soggetto laico in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3° cui affidare i compiti del RUP, come attestato dall'Ufficio Cancelleria n. prot. 1092023 del 29/03/2023, ha nominato RUP il rev. Don Antonio Pisani, quale già Direttore dell'Ufficio Beni Culturali e nuova Edilizia di

culto della suddetta Arcidiocesi, per l'intervento in premessa già, in data 28.04.2023, prot. n. 697;

- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il "Disciplinare d'Obbligo" del 13/04/2023 accordo 202 per l'intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla "Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all'attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche" al fine di istituire la "Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite" con Capofila l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE UNICA APPALTANTE dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;
- Che con determinazioni del R.U.P. n. 1 del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 6 del 19 giugno 2023 è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP F56J22000180006 all'Arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186;
- Che con determinazione n. 03 del 18 maggio 2023, prot. 767/23 veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della "Short list" per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 139.000,00 € per affidamenti diretti, e se ne disponeva la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi;
- Che con determinazione n. 10 dell'11 settembre 2023, prot. 1126/23 è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- che con determinazione n. 13 dell'11 settembre 2023, prot. 1129/23 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP F56J22000180006;
- Che con determinazione n. 29 del 24 novembre 2023 del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP F56J22000180006, al RTP arch. Carmine Sabatino (Capogruppo Mandatario), ing. Carlo Sica (mandante), ing. Giancarlo Melillo (mandante), con un importo offerto pari ad € 124.876,85, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- che nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, a norma

dell'art. 68 e Allegato II.12 art. 39 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per atto del notaio Filippo Ansalone rep 99071 numero raccolta 25117 in data 1° dicembre 2023, si evince la seguente composizione dello stesso:

- a. Capogruppo - Mandatario: arch. Carmine Sabatino nato a Salerno il 16/12/1971, residente in Salerno via Farina Caterina n. 12, cod. fisc.: SBTCMN71T16H703J, P. IVA 03922910652, iscritto all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 1554, libero professionista, con quota di partecipazione del 64%;
- b. Membro - Mandante: ing. Carlo Sica, nato a Nocera Inferiore (SA) 17/03/1976, residente in Salerno alla via Paolo Magaldi n. 5, cod. fisc.: SCICRL76C17F912C, P. IVA 04163200654, iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4632, libero professionista, con quota di partecipazione del 33%;
- c. Membro - Mandante: ing. Giancarlo Melillo, nato a Salerno l'08/04/1995, residente in San Cipriano Picentino (SA) alla via A. Fierro n. 28, cod. fisc. MLLGCR95D08H703O, P. IVA 06006850652, iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 7513 dal 15 marzo 2021, libero professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, con quota di partecipazione del 3%;

VISTO l'art. 8 del contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP F56J22000180006, stipulato con il R.T.P. incaricato in data 8 gennaio 2024;

DATO ATTO:

- Che i componenti del R.T.P. sono così assicurati:
 - Arch. Carmine Sabatino mediante polizza di responsabilità civile professionale n. IADF039780 con decorrenza dal 12/03/2025 e rilasciata da AIG EUROPE – con massimale di € 1.000.000,00;
 - ing. Carlo Sica, mediante polizza di responsabilità civile professionale n. ICIP022835 con decorrenza dal 7/04/2025 e rilasciata da AIG EUROPE con massimale di € 500.000,00;
 - ing. Giancarlo Melillo mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 10003542000023 rilasciata in data 30/06/2024 da BENE PROFESSIONAL – Agenzia di Palomonte con massimale di € 500.000,00;
- Che a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il predetto contratto, il R.T.P. ha prodotto al Committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria n. 732081927, emessa dalla CATTOLICA ASSICURAZIONI con scadenza in data 26/01/2026, per l'importo di € 13.802,64,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 34 del 7 febbraio 2024 n. prot. 329/2024 del RUP, con la quale si è provveduto a liquidare al R.T.P., *pro quota*, l'anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale previsto sia per il PFTE che per la progettazione esecutiva, ai sensi del vigente codice dei Contratti;

CONSIDERATO:

- Che il P.F.T.E. relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP F56J22000180006 è stato trasmesso all'indirizzo vicario.arc.salerno@pec.it, in data 15 luglio 2024, relativo, dal RTP arch. Sabatino Carmine (Capogruppo Mandatario), Ing. Sica carlo e ing. Melillo

Giancarlo (mandante);

- il Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica P.F.T.E. trasmesso in formato cartaceo dal R.T.P incaricati con nota del prot. 1093/2024 del 15 luglio 2024 e integrazioni prot. 1381/2024 dell'11.10. 2024; prot. 1415/2024 del 18.10.2024 e 1427/2024 del 21.10.2024 agli atti di questa Arcidiocesi:

VISTI

- La proposta di Parere con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. MIC_SABAPSA|03/12/2024|0029159-P;
- l'Autorizzazione lavori con prescrizioni ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. MIC_SS-PNRR_U06 09/01/2025|0000304-A – protocollata agli atti di questa Arcidiocesi Prot. 42/2025 in data; 22.01.2025;

CONSIDERATO CHE:

- le suddette prescrizioni saranno recepite nel progetto esecutivo, che sarà redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricati;
- l'attività di Verifica del Progetto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/23 viene rimandata all'acquisizione del progetto esecutivo da porre a base di gara ai sensi dell'art. 37 comma 2 dell'Allegato I.7 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici.
- ai sensi dell'articolo 18 c. 2 dell'Allegato II.18, trattandosi di bene culturale, lo scrivente RUP per accelerare le procedure di gara nel rispetto del cronoprogramma approvato, avendo acquisito i pareri necessari al progetto, dispone che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione da porre a base dell'affidamento dei lavori, cioè il progetto esecutivo;

VISTI:

- la Determina N. 80 del 07/02/2025 n. prot. n. 320/2025 del RUP con la quale viene approvato il P.F.T.E. redatto dal RTP arch. Sabatino Carmine (Capogruppo Mandatario), Ing. Sica carlo e ing. Melillo Giancarlo (mandante);
- le note trasmesse, in **date 20 febbraio 2025, 8 e 11 aprile 2025** a mezzo p.e.c. al Vicario Generale della Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicario.arc.salerno@pec.it, dall'arch. Sabatino Carmine (Capogruppo Mandatario) del RTP affidatario dei servizi di che trattasi, acquisita al protocollo della predetta Arcidiocesi in **date 24 febbraio 2025, 8 e 11 aprile 2025**, con le quali è stato richiesto il saldo del compenso per la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, e trasmessa la documentazione richiesta per la suddetta liquidazione di tutti i componenti del RTP;

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo per la Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) ammonta, come si rileva dall'art. 2 del richiamato contratto, al netto degli oneri di legge, ad € 44.513,50;
- che il saldo del compenso per la progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE), decurtando l'anticipazione già liquidata pari al 20% su € 44.513,50 pari a € 8.902,70, pertanto, resta da liquidare un importo pari ad € 35.610,81, oltre oneri di legge, da ripartirsi e da liquidarsi secondo le percentuali individuato nell'atto di costituzione del RTP;

ACQUISITE:

- la fattura n. 2 del 10/04/2025 dell'importo a titolo di saldo del PFTE di € 22.790,91 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 948,10 ed all'ulteriore contributo previdenziale (INPS) al 4% pari ad € 911,64, in regime forfettario, per un importo netto da liquidare di € 24.650,65, emessa dall' arch. Carmine Sabatino – Partita IVA 03922910652 – iscritto all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 1554;
- la fattura n. 1 del 10/04/2025 dell'importo a titolo di saldo del PFTE di € 11.751,57 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 488,87 ed all'ulteriore contributo previdenziale (INPS) al 4% pari ad € 470,06, oltre IVA pari ad € 2.796,31 ed al netto della R.A. per € 2.444,33, per un importo netto da liquidare di 13.062,48, emessa dall'ing. Carlo Sica – Partita IVA 704163200654 – iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4632;
- la fattura n. FPR 4/25 del 11/04/2025 dell'importo a titolo di saldo del PFTE di € 1.068,33 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 42,73, in regime forfettario, per un importo complessivo da liquidare di 1.111,06, emessa dall'ing. Giancarlo Melillo – Partita IVA 06006850652 – iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 7513 dal 15 marzo 2021 (libero professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione);

VISTI:

- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'arch. Sabatino Carmine, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 15/02/2025 - prot. 657303/141.2.1/B152W, attestante la regolarità contributiva;
- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'ing. Melillo Giancarlo, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 25/01/2025 – prot. 945885/141.2.1/B152W - attestante la regolarità contributiva;
- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'ing. Sica Carlo rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 15/02/2025 – prot. 736919/141.2.1/B152W, attestante la regolarità contributiva;

VISTA:

- le Dichiarazioni Sostitutive degli operatori economici, circa la regolarità fiscale *“di non essere inadempienti agli obblighi di versamento derivante dalla notifiche di una o più cartelle di pagamento”*;

ACCERTATO:

- che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per corrispondere il saldo richiesto;
- che l'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento dei lavori;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F56J22000180006;

ATTESO che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto CIG A010B8546E;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n°697;

VISTA l'autorizzazione dell'Ufficio di Cancelleria della Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno n. 138/2023 di prot. del 3 maggio 2023 al Vicario Generale ad operare sul c/c n. 1000/00195724 presso la Banca Intesa Sanpaolo;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto della richiesta di liquidazione del SALDO del PFTE da parte dei professionisti in RTP;
2. **DI LIQUIDARE** *pro quota*, a titolo di saldo del compenso per la progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP F56J22000180006:
 - la fattura n. 2 del 10/04/2025 dell'importo a titolo di saldo del PFTE di € 22.790,91 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 948,10 ed all'ulteriore contributo previdenziale (INPS) al 4% pari ad € 911,64, in regime forfettario, per un importo netto da liquidare di € 24.650,65, emessa dall' arch. Carmine Sabatino – Partita IVA 03922910652 – iscritto all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 1554;
 - la fattura n. 1 del 10/04/2025 dell'importo a titolo di saldo del PFTE di € 11.751,57 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 488,87 ed all'ulteriore contributo previdenziale (INPS) al 4% pari ad € 470,06, oltre IVA pari ad € 2.796,31 ed al netto della R.A. per € 2.444,33, per un importo netto da liquidare di 13.062,48, emessa dall'ing. Carlo Sica – Partita IVA 704163200654 – iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4632;
 - la fattura n. FPR 4/25 del 11/04/2025 dell'importo a titolo di saldo del PFTE di € 1.068,33 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 42,73, in regime forfettario, per un importo complessivo da liquidare di 1.111,06, emessa dall'ing. Giancarlo Melillo – Partita IVA 06006850652 – iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 7513 dal 15 marzo 2021 (libero professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione);
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti F56J22000180006 - CIG A010B8546E;
4. **DI DISPORRE** i pagamenti attraverso bonifici bancari sul conto dedicato in favore dei seguenti operatore economici:
 - **Arch. Sabatino Carmine** fatt. n°2 del 10/04/2025, per un importo netto da liquidare di € 24.650,65;
 - **Ing. Sica Carlo** - fatt. n°1 del 10/04/2025 al netto della R.A. per € 2.444,33, per un importo netto da liquidare di € 13.062,48;
 - **Ing. Melillo Giancarlo** - fatt. n°4 del 11/04/2025 per un importo netto da liquidare di € 1.111,06.
5. **DI IMPUTARE** i predetti imporri a bilancio 2025, e che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00195724 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ad

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA – ACERNO CUP F56J22000180006 Chiesa
SM Solditta Buccino (SA).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it per rimanervi per almeno 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì 11 aprile 2025.

IL RUP

don Antonio Pisani



Firmato digitalmente da:

PISANI ANTONIO

Firmato il 11/04/2025 11:24

Seriale Certificato: 1735143

Valido dal 13/09/2022 al 13/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it. per rimanervi pubblicata per almeno quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____.

**IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO**

don Massimo Della Rocca