



DETERMINA N. 9 del 7/05/2025	Prot. N. 725/2025	ORIGINALE
-------------------------------------	--------------------------	------------------

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO FUNZIONALE, CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MESSA IN SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA CATTEDRALE DI SALERNO SANTA MARIA DEGLI ANGELI, SAN MATTEO, SAN GREGORIO VII ED IL MUSEO DIOCESANO, FINANZIATO CON PREVISIONE ECONOMICA A VALERE SULLA LINEA STRATEGICA 2.4 "PATRIMONIO CULTURALE" DEL POC CAMPANIA 2014-2020, GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 413/2023.

CUP: E51E23000170002

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione n. 59 del 15/02/2016 è stata adottata la proposta del Programma di Azione e Coesione - Piano Operativo Complementare (POC) 2014-2020, ai fini della successiva approvazione del CIPE, il quale ha approvato nella seduta del 01/05/2016, con l'approvazione della Delibera n. 11/2016 la suddetta proposta integrata secondo i parametri previsti dal MEF;
- il POC che contiene l'indicazione degli obiettivi strategici che il Governo regionale ritiene di primaria rilevanza per lo sviluppo socio-economico della Campania, come definiti nell'ambito del Piano Strategico Regionale elaborato per la predisposizione del Patto del Sud per la Regione Campania;
- con la deliberazione CIPE n. 56/2017 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Complementare 2014-2020, comprensivo dell'aumento di 100 Mln/€ della dotazione finanziaria dello stesso, il cui valore complessivo è divenuto pari a € 1.336.213.336,77;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 19/03/2019 è stata approvato la rimodulazione finanziaria interasse tematico del POC 2014-2020 e la nuova dotazione finanziaria dell'Asse "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per il patrimonio culturale" che risulta essere € 306.914.376,58;

- tra le linee d'azione operative in cui si declina la linea strategica 2.4 "Patrimonio culturale" del POC Campania 2014-2020 sono comprese le azioni operative volte alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, archeologico e monumentale;
- con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 413 del 12 luglio 2023 è stata programmata, a valere sulla linea strategica 2.4 "Patrimonio culturale" del POC Campania 2014 – 2020, un importo massimo fino ad euro 1.000.000,00 per la redazione della progettazione fino al livello esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservativo del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano", con beneficiario l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;

DATO ATTO CHE:

- la nomina a Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto specificato finanziato - giusta Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 413 del 12 luglio 2023 - nell'ambito del "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA", è stata conferita, in data 8 febbraio 2024, prot. n. 334/2024, dall'Ordinario Diocesano al rev.do Sac. Don Alfonso Gentile, nato a Salerno il 05.01.1975, il quale ricopre l'Ufficio di Vicario Episcopale per l'Amministrazione di questa Arcidiocesi, giusto Reg. Decr. 16/2020 dell'01.06.2022;

ATTESO CHE:

- con determina del RUP n. 07 del 6 dicembre 2024, prot. 1638/2024 è stato affidato all'ing. Giovanni Argento l'incarico di servizi di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di "manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservazione del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano";
- con determina del RUP n. 08 del 6 dicembre 2024, prot. 1639/2024 è stato affidato all'avv. Antonello Crisci l'incarico di supporto legale-amministrativo al RUP, relativamente alla fase di progettazione dei lavori di "manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservativo del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano (SA)";

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 24/02/2025 avente ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027, al DTA ed al Bilancio Gestionale 2025/2027" si è proceduto, tra l'altro, ad iscrivere le risorse POC 2014/2020 per l'Operazione denominata acquisire risorse POC destinata alla "redazione della progettazione fino al livello esecutivo "dei lavori di manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservazione del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano", per complessivi euro 597.899,39 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2025;
- la Regione Campania ha notificato in data 12 marzo 2025, a mezzo p.e.c., il Decreto Dirigenziale - Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo - n. 67 del 7 marzo 2025 di ammissione al finanziamento della redazione della progettazione fino al livello esecutivo "dei lavori di manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservazione del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano" con beneficiario l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (SA) – CUP E51E23000170002, per l'importo di € 597.899,39, a valere sulla linea strategica 2.4. "Patrimonio culturale" del POC Campania 2014-2020;
- in data 28 marzo 2025, è stata sottoscritta la convezione regolante i rapporti tra il RLA, nella persona del Direttore della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo e l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, quale Beneficiario per l'attuazione dell'operazione denominata "redazione della progettazione fino al livello esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservazione del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano", per complessivi euro 597.899,39 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2025;
- in data 11 aprile 2025 la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Giunta Regionale della Campania ha comunicato che con proprio decreto Dirigenziale n. 112 del 2 aprile 2025 è stato disposto l'impegno di € 597.889,39 a favore dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno per la redazione della progettazione fino al livello esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservazione del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica

incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano;

VISTO il documento di indirizzo alla progettazione, con i relativi allegati, di cui al prot. n. 723/2025 del 7/05/2025, redatto dall' ing. Giovanni Argento, contenente i quadri economici di seguito riportati:

POC Campania 2014-2020 - Lavori di manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservazione del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano - DGR n. 413/2023		
Quadro Economico Affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progetto Esecutivo (inclusi Rilievi, accertamenti e indagini)		
Cod.	Tipologia di spesa	Importo pre-gara [€]
A	Totale Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA)	346.666,26
A.1	Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE+CSP) - art. 41 c. 6 del Dlgs 36/2023	145.058,93
A.2	Progetto Esecutivo (PE+CSP) - art. 41 c. 8 del Dlgs 36/2023	201.607,33
B	Totale Somme a Disposizione	126.217,99
B.1	Servizi di Verifica progettazione - art. 42 del Dlgs 36/2023	63.924,27
B.2	Supporto tecnico al RUP	32.443,72
B.3	Supporto giuridico-amministrativo al RUP	20.700,00
B.4	Compenso Commissione Giudicatrice (incluso Oneri - secondo DM MIT 12.02.2018)	9.150,00
C	Totale IVA e Oneri	125.015,14
C.1	Oneri su voci A.1, A.2, B.1 e B.3 (4%)	17.251,62
C.2	Oneri su voce B.2 - Gestione Separata INPS (28%)	9.084,24
C.2	IVA su voci A.1, A.2, B.1, B.3 e C.1 (22%)	98.679,27
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		597.899,39

POC Campania 2014-2020 - Lavori di manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservazione del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano - DGR n. 413/2023		
Quadro Economico Generale		
Cod.	Tipologia di spesa	Importo pre-gara [€]
A	Totale Lavori	7.000.000,00
A.1	Lavori	6.860.000,00
A.2	Costi della Sicurezza	140.000,00
B	Totale Somme a Disposizione	1.268.658,94
B.1	Imprevisti	350.000,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	30.000,00
B.3	Oneri di conferimento a discarica	30.000,00
B.4	Totale Spese generali	773.444,67
B.4.1	Spese tecniche servizi di ingegneria e architettura (PFTE, PE e CSP)	346.666,26
B.4.2	Spese tecniche servizi di ingegneria e architettura (DL, CSE e Collaudo)	319.621,38
B.4.3	Supporto tecnico al RUP (per le fasi di progettazione ed esecuzione)	59.007,03
B.4.4	Supporto giuridico-amministrativo al RUP (per la fase di progettazione)	20.700,00
B.4.5	Compenso Commissioni Giudicatrici (secondo DM MIT 12.02.2018)	27.450,00
B.5	Servizi di Verifica progettazione - art. 42 del Dlgs 36/2023	63.924,27
B.6	Contributi ANAC	1.290,00
B.7	Polizza fideiussoria	20.000,00
C	Totale IVA e Oneri	901.845,12
C.1	Oneri su Spese tecniche (4% di B.4.1, B.4.2, B.4.4 e B.4.5)	30.036,48
C.2	Oneri Gestione separata INPS (28% di B.4.3)	16.521,97
C.3	IVA su Spese tecniche e Oneri (22%)	171.808,65
C.4	IVA su Lavori (10%)	700.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		9.170.504,06

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione del documento preliminare di indirizzo della progettazione redatto dal supporto al RUP – ing. Giovanni Argento, per un importo complessivo di € 597.889,39 per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo (incluso il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione), nonché per un importo complessivo di € 9.170.504,06 per l'intero intervento;

TENUTO CONTO CHE è necessario provvedere ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari per procedere alle successive fasi di avvio della progettazione definitiva ed esecutiva prevista;

ATTESO CHE il codice CUP è il seguente: E51E23000170002;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la nomina del RUP, don Alfonso Gentile, conferita in data 8 febbraio 2024, prot. n. 334/2024;

DETERMINA

per i motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo:

1. di approvare il **documento di indirizzo della progettazione**, con i relativi allegati, per l'intervento di "manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservativo del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano", con beneficiario l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno CUP E51E23000170002 - redatto dal supporto al RUP - ing. Giovanni Argento;
2. di provvedere ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari per procedere alle successive fasi di avvio della progettazione definitiva ed esecutiva prevista;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 597.889,39, prevista per la progettazione in oggetto, trova copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Decreto Dirigenziale - Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Giunta Regionale della Campania - n. 67 del 7 marzo 2025 col quale è stata finanziata la redazione della progettazione fino al livello esecutivo "dei lavori di manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, conservazione del patrimonio artistico e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della Cattedrale di Salerno Santa Maria degli Angeli, San Matteo, San Gregorio VII ed il Museo Diocesano", con beneficiario l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;
4. di disporre ai fini della pubblicità degli atti, la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Arcidiocesi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013, pur non avendone obbligo in quanto questo ente non è "Pubblica Amministrazione" ma soggetto privato.
5. di dare atto che le funzioni di R.U.P., ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente.

Salerno, lì 7 maggio 2025.

IL RUP

Don Alfonso Gentile

Firmato digitalmente da:

GENTILE ALFONSO

Firmato il 07/05/2025 12:40

Seriale Certificato: 1756090

Valido dal 20/09/2022 al 20/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it. per rimanervi almeno quindici giorni consecutivi, decorrenti dal
al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INFORMATICO DIOCESANO

don Massimo Della Rocca
